식량과학으로 이룬 농업, 다음천년을 풍요롭게

신기술시범사업 현장기술지원 결과보고(횡성)

2016. 6 . 13.(월)	보고자	농촌지도관 최 석 우

❑ 개 요

○ 일시 및 장소 : 2016. 6. 9.(목) 횡성군농업기술센터, 서원농협
○ 출 장 자 : 최 석 우
○ 접촉인물 : 횡성농업기술센터 특화자원팀장 최현식, 담당 이용환
서원농협과장 이상범, 가공센타장 이창성
* 단지현황 : (단지명) 웰빙잡곡단지 (대표) 최종석 (연락처)010-8791-8375

❑ 사업내용

○ 사 업 명 : 참깨·들깨 등 유지작물 가공 유통기술 시범
○ 사 업 비 : 300백만원(국·지방비 각 50%), 규모 : 190ha 471농가
○ 지원내역 : 저온저장고330㎡, 수확정선기, 세척기, 캡핑기, 종자
* 예산 집행실적 : 실적24백만원/계획300백만원, 8% 진행 중

❑ 점검결과

○ 총 평
- 사업선정 및 추진은 지침 기준에 의거 정상 추진중이며 군내 참깨·들깨 재배 470여 농가가 참여하고 서원농협 저장, 가공 유통시스템을 공동 활용 생산물 납품 안정적 농가소득 향상
- 저장 유통시설이 취약하여 횡성군내 참깨·들깨 생산물을 30% 정도 납품하였으나 본 시범사업으로 시설이 완비되면 군내 참깨 들깨생산물로 90% 확보가능 하여 안정적 특산단지로 육성기대

○ 애로사항 및 건의사항(제도개선)
- 저온저장 시설(330㎡) 전자 입찰에 설계 비용과다로 인한 재설계 변경 사업 착공지연 우려(현재 토목공사 단계로 10상순 완공목표)
- 횡성군 지역특산품인 안흥찐빵 6차산업 지속발전을 위한 국산 팥 생산단지 지원에 건의(작물환경팀장 조시형)

→신청사업중 연계성 있는 사업 부서와 충분한 협의토록 안내

○ 기술지원 내용
- 단지회원이 470여 농가의 공동 사용하는 기자재 관리 철저와 사용대장등 비취
- 참깨 장마철 대비 병충해 방제 및 도복대비 지주설치 지도

○ 우수사례
- 2014년 전까지 참깨 품종이 안산깨, 재래종 재배가 95% 정도 점유 하였으나 시범사업 추진으로 금년에는 수지참깨 보급이 60%까지 확대 되었으며 내년에는 95%이상 확대 전망
- 서원농협의 참깨 ·들깨 가공원료의 관내 확보는 전년 30% → 금년 90%까지 확보가능

❑ 향후계획

○ 횡성군 참깨·들깨 재배 농가의 연합조직 단지회원화
○ 시범사업을 통한 기자재 투입후 참깨·들깨기름, 볶음가루, 선식재료 생산계획

< 활동사진 >

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>〈농업기술센터 사업추진 청취〉</td><td>〈참깨 시범단지 포장〉</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>〈서원농협 저장시설 추진협의〉</td><td>〈가공시설 설명〉</td></tr>
</table>

< 홍보실적 >

□ 홍보실적 : 총 8 건 * 지방지 6, 뉴스포털 2

연번	일자	매체별	매체명	제 목
1	1. 11	신문	강원신문	신기술 새소득작목 시범사업 개발보급
2	1. 11	〃	뉴스 1	농작물 신기술 시범사업 개발 보급 추진
3	1. 12	〃	강원일보	27억 투입 농업 신기술 개발 보급 추진
4	1. 14	〃	강원일보	참깨 신품종 고소득 각광에 농민 관심폭발
5	1. 14	〃	강원도민 일보	횡성 농가 참깨 · 들깨 관심 폭발
6	3. 22	〃	일간 투데이	횡성군 참깨 · 들깨 소득작목으로 집중육성
7	3. 22	〃	뉴스1	횡성군 참깨 · 들깨 신품종 보급사업 추진
8	3. 22	〃	강원도민 일보	신품종깨 보급 확대

참 고

참깨, 들깨등 유지작물 가공 유통기술 시범

❑ 단지선정 및 계획보고

○ 단지명 : 횡성군웰빙잡곡단지, 서원농협

- 주소: 강원도 횡성군 서원면 창촌로 123

작목 (품종명)	필지수	회원수	대표자 (휴대전화)	면 적(ha)		
				계	논	밭
계	730	542 (중복 244)	최종석 (010-8791-8375)	203.3ha	6	197.3
참깨(수지)	320	298	〃	73.9	2	71.9
들깨(다유)	540	488	〃	129.4	4	125.4

○ 시범단지 사업 계획

세부내역	금 액(천원)	산출내역	비고
합 계	300,000		
o 가공유통 시설지원			
- 저온저장고 설치	200,000	200,000,000원×1동(330㎡)	-10℃
- 병세척기	9,000	9,000,000원×1식	에어
- 캡핑기	4,500	4,500,000원×1식	
- 금속검출장치	16,500	16,500,000원×1식	
o 신품종 종자보급			
- 참깨, 들깨 종자	40,000	200,000원/ha×200ha	코팅종자
o 농기계구입			
- 참깨, 들깨 수확정선기	30,000	3,000,000원/대×10대	

○ 사업추진일정 계획

구 분	추 진 일 정 (월)												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
사업자 선정		——	——										
AITS 등록			—										
사전교육			—										
현장 평가회										—			
농협수매										1차		2차	